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چکیده
خیزي حفظ حاصلحفاظت از منابع پایه (آب، خاك و پوشش گیاهی) و تداوم تولید از طریقبه منظور هاي آبخیزداري پروژه

هاي اجرا شده آبخیزداريارزیابی کیفی و فنی پروژههدف از انجام این تحقیق گردند.و پایداري کشاورزي طراحی و اجرا میخاك 
گزارش این تحقیق ابتدا . در ایجاد شده بودندرزین استان کرمانشاه آبخیزالمللی منارید در حوزهدر قالب پروژه بینبود که 

طراحی مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس اقدامات اجرا شده مورد بازدید  صحرایی و ارزیابی کارشناسی قرار گرفت. بر مطالعات و 
هاي احداثی بودند.ترین پروژهکاري، باغ دیم، بندهاي سنگ ملاتی و گابیونی و کانال سیل مهمپایه نتایج این پژوهش، کپه

هاي غرس شده نیز خشکیده بودند. همچنین قرق نشده بود. تقریبا بخش قابل توجه نهالآمیز بود، اما کاري تا حدودي موفقیتکپه
ویژه کانال (دایک) کنترل سیل از اولویت کمتري برخوردارند. به دلیل عدم خطرات سیل، فرسایش و رسوب، اقدامات مکانیکی به

ترین دلایل عدم استقبال بود. در نهایت نین محلی مهمایجاد محدودیت در چرا، تغییر در منابع آب و عدم استفاده از نظرات ساک
وع نهاي گردشگري و حفظ تریزي براي منابع آب و جاذبهمواردي چون مدیریت چرا، اصلاح شخم، کشاورزي پایدار و برنامه

بیشتري دارند. ویژه براي سازگاري با تغییرات اقلیمی اولویت هزیستی از محورهاي مهم و منطبق بر اهداف پروژه منارید، ب

پروژه منارید،اقدامات بیولوژیکی، اقدامات مکانیکی، استان کرمانشاه: کلیديهايواژه

مقدمه
حفاظت منظور بهاجرایی آبخیزداري هاي پروژهمعمولاً

منابع حفاظت از خاك، کنترل سیل، پایداري محیط زیست و 
و هبودبرههزیناین اقدامات آید. طبیعی به مرحله اجرا درمی

اي گذاري آنها از اهمیت ویژهتأثیررزیابی میزان همین دلیل ابه
نسبت ا معیارهاي مختلف از جمله بمعمولاًکه برخوردار است

دیدگاه ساکنین ، گذاري در کنترل سیلتأثیر، میزان هزینه/سود
، 5،7،8(شده استدر کنترل فرسایش و رسوب تأثیرو محلی

ی، روش تحقیق و نوع پروژه بسته به شرایط محل).25،29
ها در مواردي مثبت و در مواردي نیز منفی نتایج این بررسی

)، پیامدهاي 11سانا (درادر پژوهشبوده است. به عنوان نمونه 
زیست در ابعاد کشاورزي، آبخیزداري هايطرحاجراي

مثبت گزارش گردیده است.اقتصادي -اجتماعیومحیطی
. به متفاوت گزارش گردیده استهانتایج این بررسیایران 

) نشان داد 32تحقیقات مهدي پور و همکاران (عنوان نمونه 
سیل را حدود خساراتو خاكتلفاتخاکیبنداحداثکه 
باروانکاهش)، 39رحیمی و همکاران (کاهش داد.درصد18

مثبت اجراي ترین پیامدهايهمرا مفرسایشو
همچنین گزارش کردند. فارساستاندرآبخیزداريهايطرح

کنترل ودر بهبود پوشش گیاهیاجرا شده آبخیزداري اقدامات
.)9،45(بوده استدر حوضه زاینده رود سیل و رسوب 

اجتماعی و -ها در ابعاد  اقتصادياین طرحتأثیر،در مقابل
که جلب مشارکت جوامع محلی کم و حتی منفی بوده است

هاي خراسان رضوي در استانتوان به تحقیقات انجام یافتهمی
ساکنین محلی معمولاً).31،39،46(و زنجان اشاره نمود 

هاي حفاظت خاك، حفظ پوشش روژهعلاقه چندانی به پ
، زیرا دهندگیاهی، اصلاح شخم و اقدامات مکانیکی نشان نمی

، هاي تولیدهزینهمنافع ملموس و کوتاه مدت از جمله کاهش
).44(تر استبراي آنها مهمل اغتشو ایجاد اعملکرد محصول

نکته دیگر عدم آگاهی کافی ساکنین محلی در زمینه 
پیامدهاي تخریب منابع سرزمین، بویژه در زندگی آنهاست. 

معمولاً) نشان داد که 22حشمتی و همکاران (مطالعه 
روستایان به عوامل تخریب و پیامدهاي آن آشنایی محدودي 

ات آنها در این زمینه بویژه در زمینه دارند، اما تجربیات و ابداع
هایی که به نحوي به معیشت آنها استحصال آب و سایر روش
(بزرگان قوم، محلیمعتمدان).24مرتبط باشد ارزنده است (

شوراي اسلامی و افراد متنفذ محلی) نقش مهمی در این 
).1(دنزمینه دار

صرف امروزه تغییر دیدگاه آبخیزداري و گذار از اقدامات 
مکانیکی و عدم تعامل با ساکنین محلی براي سازگاري با 

اجتناب ناپذیر پیامدهاي متعدد آن مدیریت تغییرات اقلیمی و 
ها مدیریت یکپارچه و مشارکت فعال در همه این برنامهاست. 

هاي کشاورزي و ریزياجزاء لاینفک برنامهجامعه محلی 
توسعه جامع المللی بینروژه زیست پایدار است. پمحیط

در قالببا لحاظ این دیدگاه 1)یدمنارخاورمیانه و شمال آفریقا (
فعالیت خود را در برخی "تسهیلات جهانی محیط زیست"

و یتتقو). 15(کشورها و از جمله ایران آغاز نموده است
و ینسرزممنابع یدارپایریتبراي مدیانسجام سازمان

ف اهداو رفع آنها یانسانءبا منشامخربعواملییشناسا
)، 29پور و همکاران (نتایج بررسی کریماصلی این پروژه است. 

رود نشان داد که کاربري بر روي پروژه منارید در سایت حبله
هاي طبیعی و مناسب اراضی متناسب با پتانسیل و قابلیت

هاي پروري، پارك، ذخیرگاه گونهاجتماعی از جمله تفرج، آبزي
پروژه و دفع مناسب پسماندها مورد توجه ارزشمند، مرتعداري

1- Middle East and North Africa Regions Program for Integrated Development

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
مدیریت حوزه آبخیزپژوهشنامه 
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رزیابی کیفی و اهدف از انجام این پژوهشبوده است. منارید 
آبخیزداري بود که در هاي بیولوژیکی و مکانیکیفنی پروژه

با قالب پروژه منارید در حوزه آبخیز رزین استان کرمانشاه 
1392- 94در دوره یکرد پایداري محیط زیست و کشاورزي رو
.بودرا گردیدهاج

هامواد و روش
منطقه مورد مطالعه

64رزین در فاصله حوضه منطقه مورد مطالعه با عنوان 
کیلومتري شمال شهرستان کرمانشاه با مختصات جغرافیایی 

34´34"طول شرقی و  47°12´43"تا  01°47´45"
حوضه . این قرار داردعرض شمالی 34°42´27"تا °34

(یکی از رازآور است آبخیزهاي حوزهاز سرشاخهیکی
).1(شکل هاي بالادست کرخه) سرشاخه
،ماهوربرخوردار از واحدهاي کوهستان، تپهرزین ضهحو

اندازهاي هاي متعدد با چشمها و مخروط افکنهواریزه، دشت
5/11و بارش سالانه نیز به ترتیب میانگین دمازیبا است. 

باشد که معرف اقلیم تر میممیلی585گراد ودرجه سانتی
خشک است. خاك منطقه نیز بدون محدودیت رشد زمینه نیمه

لازم را براي تنوع پوشش گیاهی (جنگل و مرتع) و فعالیتهاي 
حوضه مساحت این کشاورزي و دامداري فراهم آورده است.

باغ، جنگل،،کشاورزيهايهکتار با کاربري14650حدود 
است.سنگیدگیزمرتع و بیرون

موقعیت حوزه آبخیز رزین (سایت پروژه منارید) در استان کرمانشاه-1شکل 
Figure 1. The geographic location of the Razin catchment (MENARID project site) in Kermanshah Province

روش تحقیق
این تحقیق در سه مرحله زیر انجام یافت:

هاي انجام یافته مطالعات و طراحیروش اسنادي:- الف
مورد بررسی قرار گرفت. در این هاي آبخیزداري پروژهشامل

مرحله تمامی گزارشات مطالعات و مشخصات هریک از 
اقدامات اصلاحی مورد پیشنهاد و طراحی مورد بررسی قرار 
گرفت که شامل نوع پروژه، مشخصات فنی، دلایل توجیهی، 

.بودآنها ر و هزینه هاي مناسب، حجم کامکان
رم بررسی میدانی طراحی گردید ابتدا ف:روش پیمایشی-ب

ها)، سپس با مراجعه به محل هریک از پروژه1(جدول 
لحاظ شده، ، مهمترین مشخصات فنی(اقدامات آبخیزداري)

ترین معایب و حجم کار انجام یافته، مکان یابی مناسب و مهم
.قرار گرفتارزیابیآنها مورد محاسن هریک از

تطبیق اقدامات آبخیزداري انجام یافته با اهداف - ج
این مرحله مجموعه اقدامات آبخیزداري درپروژه منارید: 

عواملییشناسا"انجام یافته با اهداف پروژه منارید یعنی 
"هاراهکارهاي رفع آنو منابع سرزمین یانسانبیخرت

فع انجام یافته در راقدامات تأثیرمطابقت گردید. به این منظور
بویژه در شرایط تغییرات اقلیمی منابع طبیعی عوامل تخریب 

مد نظر بود. 
ها، مشخصات فنی ارزیابی محتواي گزارشات و نوع پروژه

بینی شده، واقعیت میدانی (وضع موجود اقدامات انجام پیش
آنها با توجه به میزان تحقق اهداف مورد بررسی تأثیریافته) و 
ت.قرار گرف
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رزین (پروژه منارید)آبخیز هاي اجرا شده آبخیزداري در حوزه فرم ارزیابی فنی پروژه- 1دول ج
Table 1. FIeld form of technical evaluation on watershed management measures in Razin catchment

نوع پروژه آبخیزداري-3نام روستا:-2تاریخ بازدید: -1
ي سازه ا Oبیولوژیکی O بیومکانیکی Oمدیریتی O تعاونی O

UTMجغرافیاییمختصات-4

اهداف و مورد استفاده-YX5ارتفاع
ی (بر اساس کتابچه پروژه)حاطرمرحله بینی شده در مشخصات پیشترین مهم-6

ر بازدیدفنی مورد مشاهده دمشخصات ترین مهم-7

فنی مشاهده شده در بررسی میدانیمغایرات-8
و کروکی آنسطح تحت پوشش-9

:برداريمسائل و مشکلات نگهداري و بهره-10
Oتخریب یافته (با ذکر جزییات)Oرها شده Oحفاظت شده (قرقبان/مردم/ محصور شده) 

(در صورت دسترسی)هزینه احداث -11
هداف آبخیزداري موثر بوده  است (از طریق مشاهده وضعیت پوشش گیاهی، فرسایش و رسوب)؟ آیا پروژه در تحقق ا-12
(بر اساس نظر کارشناسی دلایل آن ذکر گردد)OخیرOبلی
نام بازدید کننده/گان-13

نتایج و بحث
هاي آبخیزداري (منارید)العات پایه و طراحی پروژهمط

طراحی و مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداري پروژه رزین 
نجام یافتاجلد 11در "شرکت مشاور زرکشت پایدار"توسط 

). بر اساس مطالعات اجرایی فوق (بخش تلفیق و 48(
تنسیق مرتع، اعمال شاملریزي برنامهپیشنهادات)، 

هاي چرایی، ذخیره نزولات (پیتینگ و فاروئینگ توام با سیستم
کاري، تبدیل پهکبذرپاشی)، تامین آب شرب دام، بذرپاشی، 

احداث ، کاري، تراسبنديکاشت، جنگلدیمزار به مراتع دست

سنگبند7به همراه یبرداري از محصولات فرعبهره،باغ
بند795چین،خشکهبند1065گابیونی،بند178ملاتی،
خاکیکانالکیلومتر49وتورکینست5بتونی،پایهچپري

بر اساس است.مکعبمترهزاربندها دویستاست. حجم
کاري، بند سنگ کاري، بادامبازدیدهاي میدانی صرفا کپه

به مرحله اجرا 1396ملاتی، بند گابیونی و کانال تا اویل بهار 
شده مرحله بینیرین مشخصات پیشتکه مهمدرآمده بود

.خلاصه شده است2در جدول آنها راحی ط

رزینآبخیز حوزه و مکانیکی هاي بیولوژیکی شده پروژهبینیترین مشخصات فنی پیشهمم-2ل جدو
Table 2. Main predicted technical characteristics in designing phase for mechanical and biological measures

کارحجم نوع پروژه
پلان اجرایینقشه/

(ابعاد، فواصل،  ..)بینی شدهترین مشخصات فنی پیشمهم
ندارددارد

کاريکپه
■561(هکتار)

کیلوگرم در هکتار از 6بذر ؛  مقدار 3تا 2؛  تعداد بذر در هر چاله: درصد60تا 12مراتع فقیر با شیب  در 
متر و فواصل سانتی15ها به ابعاد تقریبی اسپرس، چاودار ، برومورس و آگروپایرون؛ جالهگونه یونجه، 5

چاله در هکتار)؛ و دو سال  قرق2500یک متري (

کاري*بادام
■36(هکتار)

متر و سانتی25متر؛ ایجاد فار به عرض  سانتی60عمق خاك ، درصد 20تا 12در اراضی با شیب 
بینی متر ، پیشسانتی15هایی به ابعاد هم (عمود بر جهت شیب)؛  بذر کاري در  چالهمتر از10فواصل 

کیلوگرم در هکتار500تولید محصول 
ملاتی-یسنگ

کف)متر (بسته به عرض 10تا 4متر، عرض کف  25تا 12متر، طول تاج 3تا 2ارتفاع مفید ■7(عدد)

گابیونی
)آبراههعرضبهبسته(متر13تا 2کفعرض، متر20تا8تاجطولمتر،2مفیدارتفاع■178(عدد)

49اکیخکانال
km■نامعلوم

بازده به کنتورفارو و کشت بادام* تبدیل دیمزار کم

اجرایی آبخیزداري-ایرادات مطالعات تفصیلی
در مرحله طراحی و مطالعات سه مبحث کلیدي در راستاي 

ه منارید به شرح زیر مورد غفلت قرار گرفته تحقق اهداف پروژ
است که جا داشت تمهیدات لازم براي اجرایی نمودن آنها با 

شد:مشارکت ساکنین محلی اتخاد می
نظیر وري مناسب منابع آب بیرویکرد افزایش بهره- الف

هاي هاي آبیاري و نوع کشتاز طریق اصلاح سیستمحوضه 

وره بویژه در شرایط تغییرات هاي چند منظغالب یا استفاده
) 37و همکاران (پورمحمداقلیمی و خشکسالی. مطالعات 

تواند بیش آبیاري میبراي وري از منابع آب هنشان داد که بهر
.هاي ذرت، گندم و جو افزایش یابدکشتدر درصد 50از 
هاي شیمیایی کشاورزي و ریزي مصرف بهینه نهادهبرنامه- ب

.حوضهزیاد کودهاي آلی استفاده از منابع 
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ریزي مناسب با قابلیت اجرایی براي مدیریت چراي برنامه-د
هاي ها، جاذبهدام، اصلاح مراتع و حفاظت از جنگل

حوضهاندازهاي طبیعی چشمگردشگري، محصولات فرعی. 
هاي دامنه شمالی محدوده حفاظت شده ورمنجه (جنگل

پتانسیلی هستند ) و سراب شاحسین داراي چنین حوضهجنوبی 
و ایجاد 1و در صورت مطالعه دقیق براي  گردشگري محلی

اشتغال مناسب است.
فنی اقدامات اجرا شدهارزیابی 

کاريپهک
گذاري، وضع موجود قرق به با توجه به بررسی میدانی و پلات

شرح زیر بود:
پوشش گیاهی، لاشبرگ، سنگریزه و خاك لخت متوسط تاج- 

درصد بود. گون، 4و 36، 4، 45به ترتیب کاري محدوده کپه
هاي قابل توجه این یونجه هاي یکساله، پوا و فستوکا گونه

هستند؛مراتع 
، چندین 18/1/94عدم قرق و چراي دام زودرس (در تاریخ - 

مشاهده گردید). دامداران ل چرا گله دام روستایی در حا
راي سالی و هواي گرم اواخر زمستان و رقابت براي چخشک
غالب بنابراین اعلام کردند.چراي زودرس را دلیل دام 
هاي کاشته شده مورد چراي زودرس قرار گرفته بودگونه

.)3(جدول 
) به طرز نگران هاي یافت شده در محلآثار شکار (پوکه- 

، کنندهاي مشاهده شد و بنا بر گفته افراد محلی شکار کبک
خرگوش و روباه روبه فزونی است.

کاري و باغات شیبدار موفقیت آمیز لی اقدامات کپهبطور ک
اي غرس شده خشکیده هدرصد نهال70نبودند و بیش از 

کاري مشاهده شد. ضرورت بودند. آثار دام در محدوده کپه
ملاتی و گابیونی و کانال نیز  به - چندانی براي بندهاي سنگ

دلیل عدم آثار فرسایش شدید، سیل، لغزش و رسوب وجود 
ت. کانال احداث شده علاوه بر هزینه قابل توجه موجب نداش

هدرفت کربن آلی خاك نیز گردیده است که با توجه به جدول 
و فرض یک درصد کربن در نیمرخ خاك، موجب هدر رفت 4
50تن کربن آلی خاك شده است که معادل هدر رفت 2/24

هکتار بر اثر 485کیلوگرم کربن در هکتار در سال در سطح 
رویه دیگر است.چراي مفرط و هر نوع فعالیت بیشخم،

کاري)باغات دیم (بادام
متر  5/1- 1و شعاع 7/0هایی به عمق تقریبی ایجاد چاله- 

متر از هم که 5تا 3اصلوفبا (حفر شده با ادوات مکانیکی)
.بادام گونه غالب کاشته شده بود

وبودند هاي غرس شده خشکیدهدرصد  نهال70تا 60- 
نیز ضعیف و رغم آبیاري تکمیلی ها، علیمانده نهالباقی
.ودندزده بآفت

به دلیل نداشتن امکانات و یا نداشتن بازده کشاورزان - 
ها ندارند و بعید آبیاري و سایر مراقبترغبتی براي اقتصادي، 

سالانه (در مرحله مطالعات بینی شده است سطح تولید پیش
.)2گردد (شکل محقق ) اردر هکتبادام کیلوگرم 500

علاوه بر این، هیچگونه حفاظت و مرمتی از این اقدامات 
نشده و به نظر رسید که چندان مورد استقبال کشاورزان نیز 

کشاورزان، بویژه افراد کم رمین و معمولاًقرار نگرفته باشد. 
مدت و مرتبط با معیشت خود درآمد  دنبال منافع کوتاهکم

.زیر خط فقر هستندمعمولاًقبیل افراد ). این5،39هستند (
در چنین مواردي پدیده تضاد نیز وجود دارد و یک معمولاً

بر اساس ). 23چالش و عامل تخریب منابع طبیعی است (
)، 18پرور () و قهاري و پاك18مکاران (تحقیقات قوچی و ه

در آبخیزداري رغم مفید بودن اقدامات انجام یافته علی
بعداز مدتی تخریب شده و یا کارایی خود را از ،هاي اولیهسال

ه تضادها، توان بدلایل این روند را  غالبا می.دهنددست می
رهاسازي و عدم تمهیدات کافی براي نگهداري و ترمیم 

سالانه، نسبت داد.

مشخصات عمده این باغات بر اساس مشاهدات میدانی به شرح زیر بود:

هاي بیولوژیک آبخیزداري اجرا شدهاشکالات فنی پروژهوت فنی اجرا شده، وضعیت نگهداريترین مشخصامهم- 3جدول 
Table 3. Field verification, technical problems and effects of biological measures

مشخصات فنی اجرا شدهنوع پروژه
وضعیت نگهداري و 

ترین اشکالات فنی مشاهده مهمبردايبهره
شده

اجراي پروژه در حفاظت خاك و تأثیر
1آبخیزداري

123

کاريکپه
10ها کمتر از عمق چاله-

متر؛سانتی
گونه یونجه به ندرت مشاهده -

شد؛
■

در چرامورد عدم اجراي قرق  (-
)؛ وزمان بازدید

کاري کمتر از حد سطح کپه-
.بینی شده استپش

ها در کاهش هپوشش گیاهی ایجاد شده و چال
فرسایش و ضریب رواناب نسبت به نقاط 

همجوار تا حدودي موثر بوده است.

کاري)باغ (بادام
کاري در نهال-
تا 1هایی در ابعاد چاله

*■اندمتر ایجاد شده5/1
ارزش اقتصادي ندارد-
غالبا خشک شده اند-

ها در ذخیره رطوبت ز چالهصرفا معدودي ا
وجب جابجایی در مواردي منقش داشته و 

بودخاك شده 

= تخریب یافته. * در مواردي نیز مورد چراي دام قرار گرفته است.3=رهاشده؛ 2= حفاظت شده؛ 1

1- Heritage tourism site
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ابعاد کانال و حجم خاك جابجا شده (بر هم زدن نیمرخ خاك)- 4جدول 
Table 4. Dimentions of earthen dyke and its impacts on soil disturbance

متوسط عرض (متر)
طول (متر)عمق (متر)

ا شدهجبرآورد حجم خاك جاب

بالاکف
متر650در طول در یک متر طول کانال

تن*m3متر کعبتن*m3متر مکعب

5/30/60/30/65025/141/375/92620/24115
تن بر متر مکعب 6/2* با فرض وزن مخصوص 

هاي خشکیده ها و پایهچالهموجود باغات دیم و وضع-2شکل 
Figure 2. Rain-fed orchards; pits and dried seedlings

و گابیونی1ملاتی- سنگیبندهاي 
متوسط بوده و سرریز و حوضچه آرامش واجدها این سازه

دقیق ر اساس مشاهدات . بمتر است4حدود هاارتفاع آن
زش، حفر بستر، انحلال و ، فاقد آثار لغها، بیشتر آبراههمیدانی

هایی تثبیت شده با  شرایط خندقی بودند و در مجموع آبراهه
ضریب زبري کافی براي کاهش سرعت جریانات سطحی 

دلیل بودند. همچنین به(پوشش گیاهی و برونزدگی سنگی) 
هزینه آن (برابر فهرست فراهم نبودن مصالح در محل احداث، 

در )، 15دستورالعمل طراحی (برابر . بهاء) افزایش یافته است
در مواردي مواردي فواصل بین بندها بیش از حد لازم بود و 

شرایط طبیعی آبراهه انجام امکانیابی دقیق و منطبق بنیز 
عنوان نمونه در یکی از بندهاي روستاي قشلاق نشده بود. به

برونزدگی سنگی در آبراهه وجود دارد که با جابجایی جزیی 
تا شد ه میساختآن بیده به  بالادستشد سد را چسمی

در یک مورد حتی بالادست و . استحکام بیشتري داشته باشد
متر) سد ایجاد 4پایین دست یک استخر سنتی (به فاصله 

موجود بازسازي استخر سنتی (گلوم) شده، در صورتیکه 
.ارجحیت داشت

بررسی اثرات عملیات آبخیزداري شامل بندهاي گابیونی و 
اجرا شده در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستان توسط بتونی 

)، نشان داد که که این اقدامات 33همکاران (زاده ومصطفی
هاي هیدرولوژیکی از جمله دبی داري بر شاخصمعنیتأثیر

اوج، تاخیر در سیل، زمان پایه سیل و حجم سیلاب ایجاد 
نکرد.

سیک هاي کلابرنامهدر شرایط تغییرات اقلیمی کنونی، 
،مکانیکی حفاظت خاك به دلیل هزینه زیاد، کارایی کم

بصورت بسیار محدود مورد و هزینه زیاد مشکلات نگهداري 
هاي آبخیزداري اجرا شده حتی برنامهگیرند.استفاده قرار می

، 11،22ران نیز گویاي این واقعیت است (در نقاط مختلف ای
ات مکانیکی و . به عنوان نمونه اقدام)37،34،42، 25،27،28

اي متعددي در چند دهه گذشته در اطراف شهرهاي سازه
هاي زیاد اجرا گردید که مختلف استان کرمانشاه با هزینه

اکنون فقط تعداد معدودي از آنها باقی مانده است. این هم
تجربه نیز در آمریکا و کشورهاي آفریقایی وجود داشته است.

حفاظت خاك هاي کلاسیکسال پیش برنامه80حدود 
هاي وسیع در اراضی در آمریکا با محوریت سکو بندي

50شیب گسترش یافت که در نهایت کشاورزي و مراتع کم
میلیون هکتار از این اراضی تحت فرسایش قرار گرفت و منجر 
به تشکیل کانون گرد و غبار  شد. از سویی به تدریج 

اربرد ها و نظرات متضاد کشاورزان به دلیل عدم کمخالفت
هاي مناسب و سازگار  با شرایط محیطی شکل گرفت فناوري

و نهایتا نه تنها بحران فرسایش خاك کاهش نیافت، بلکه 
). 37هاي هنگفت، تشدید هم شد (رغم هزینهعلی

طریق مشاهدات میدانی و مقایسه وضعیت پوشش گیاهی، فرسایش خاك و رسوب محدوده اجراي پروژه با نقاط همجواراز -1
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کانال (دایک) احداثی روستاي رزین
این کانل در دامنه شمالی (جنوب روستاي رزین) بر روي 

یافته ایجاد گردیده است. آثار سیل، مخروط افکنه تثبیتیک 
لغزش در بالادست و فرسایش (قابل ملاحظه) و زمین

دست این کانال مشاهده نشد. همچنین پوشش گیاهی پایین
که در بالادست به جنگل تنک است ايبالادست از نوع بوته

شود. سازند منطقه آهکی با نفوذپذیري مناسب و تبدیل می
به همین دلیل احداث آن و باشد میناب روابرخوردار از نفوذ 

نیز . کانال داراي حوضچه آرامش و سرریز ضروري نبوده است
است که متر 650این کانال). طول تقریبی3(شکل باشدمی

هزار تن خاك 24با توجه به ابعاد آن منجر به جابجایی حدود 
). 4شده است (جدول 

د ارزیابی به رسد که اقدامات آبخیزداري موربه نظر می
و حوضهتنهایی قادر به کنترل روند تخریب منابع سرزمین 

یدار این منابع ارزشمند را با جلب مشارکت پاتحقق مدیریت
مندي از منابع آب را ندارد. این رویکردها جامعه محلی و بهره

براي سازگاري با تغییرات اقلیمی با استفاده از توان و 
ر مقیاس محلی استوار است هاي طبیعی و انسانی دفرصت

). یکی ازدلایل این موضوع کنار گذاشتن ساکنین محلی و 16(
استفاده از تجربه، دانش بومی و نظرات آنان در مراحل پیش از 
طراحی، طراحی، اجرا و نگهداري و بویژه استفاده از نیروي کار 
آنان است که در غیر اینصورت شکست چنین اقداماتی وجود 

.)30،34دارد (
امروزه رویکردهاي نوین آبخیزداري مبتنی بر مواردي چون 

، استفاده از سطوح "2رخ خاكکمترین حد بر هم زدن نیم"
برداري از منابع طبیعی و مدیریت پایدار بهره"آبگیر باران و 

ریزي جامع استوار است. در مجموع برنامه"3کشاورزي دقیق"
توان ادارات محلی و براي استفاده موثر از منابع مالی پروژه، 

براي تحقق 4اندرکاران و ذینفعانمشارکت فعال تمامی دست
هاي هاي اجتناب ناپذیر و اولویترویکردهاي فوق از ضرورت

ریزي در مقیاس حوزه آبخیز هستند اساسی برنامه
)15،22،38( .

نیز یکی دیگر حوضه هاي گردشگري مغفول ماندن جاذبه
گرفت. داشت مورد توجه قرار میهایی است که جا از پتانسیل

) نشان داد که مردم محلی 40مطالعات روسلان و همکاران (
حتی حاضر به پرداخت هزینه نگهداري میراث طبیعی و 

گردشگري به دلیل اهمیت اشتغالزایی آنها هستند 
، حوضهوري منابع آب همینطور لازم بود مدیریت بهره

هاي آب هاي مناسب آبیاري، تغذیه سفرهمعرفی روش
ریز برنامهزیرزمینی (بویژه در فصل غیر استفاده کشاورزي) در

هاي سطحی و آوري آبشد. امروزه جمعاجرایی لحاظ می
برداري صحیحی هاي زیرزمینی و تنظیم بهرهتغذیه آب

). بر اساس 20ترین راهکارهاي مدیریت منابع آب است (مهم

تغذیه )، کشاورزان تمایل به 8مه و همکاران (تحقیقات بو
را در قالب ها ها و چشمهمصنوعی و کمک به آبدهی قنات

اقدامات آبخیزداري دارند.
جا داشت از فرصت و امکانات مالی پروژه منارید براي 

- آموزشی-ایجاد یک مزرعه نمونه یا ایستگاه کوچک ترویجی
رویکردهاي ها وآموزش عملی فناوريتحقیقی به منظور

کار تیمی متشکل از تمامی سازگار با تغییرات اقلیمی و 
هاي تخصصی منابع طبیعی و کشاورزي براي ارزیابی و رشته

پایش کیفیت محصول، بازده اقتصادي، پیامدهاي خارج از 
اي و نحوه انتقال تکنولوژي با استقرار بخشی از این حوضه

شد. نیروها در محل استفاده می
حوضهاي میدانی نشان داد که در روستاهاي هبررسیی

مقادیر زیادي فضولات دامی در حاشیه رودخانه و روستاها رها 
استفاده از این کودها علاوه بر افزایش کیفیت شده است. 

خاك و عملکرد محصول، موجب کاهش اثرات عناصر سنگین 
). از سویی در 12گردد (در محصول از جمله سبزیجات نیز می

هاي خشکی و افزایش کارایی آب در عملکرد شکاهش تن
گاوآهن ). همچنین شخم با 20محصول نقش دارند (

درصد (مشاهدات بهار 30هاي بالاتر از در شیب1داربرگردان
شخم علاوه بر تشدید ) گسترش یافته است. این1396

فرسایش، کاهش شدید کربن آلی خاك، صدمه به پایداري 
هدر رفت رطوبت قابل ملاحظه را به ها، رسوبزایی و خاکدانه

).41،8،43،22،34دنبال دارد (
در عمل تمرکز اصلی بر انجام کارهاي مکانیکی در قالب 

ملاتی، گابیونی و احداث کانال بوده است که -بندهاي سنگ
شوندگان) نشان بررسی میدانی (کارشناسی و نظرات مصاحبه

ت خاك، ایجاد تغییر ها در زمینه حفاظداد که کارایی این سازه
در پوشش گیاهی و نگرش مردم (براي استقبال از آنها) 

هاي زیادي انجام یافته و نیست. این اقدامات با صرف هزینه
هاي صورت گرفته، رویکرد پایداري رغم تلاشدر مجموع علی

منابع طبیعی و مدیریت جامع، تعامل با جامعه محلی و معرفی 
ا شرایط تغییرات اقلیمی تحقق راهکارهایی براي سازگاري ب

نیافته است.

تشکر و قدردانی
ارزیابی"این مقاله برگرفته از  پروژه  تحقیقاتی خاص 

وخاكتخریبکنترلدرحفاظتیمدیریتیعملیاتاثرات
با شماره"رزین کرمانشاهآبخیزحوزهدرکربنترسیب

ها، با همکاري سازمان جنگل55-14- 9452-29- 940003
اتع و آبخیزداري و پژوهشکده حفاظت خاك و ابخیزداري مر

آید. عمل میتهیه شده که بدینوسیله کمال تشکر و قدردانی به

1- Masonry Check Dams 2- Soil Disturbance 3- Precision Agriculture 4- Stakeholders
5- Moldboard Plow
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بر اساس مشاهدات میدانی، آثار فرسایش، لغزش، . کنترل سیلرزین براي ایجاد کانالحوضه جابجایی حجم زیاد خاك با بولدوزر -3شکل 
در بالادست وجود نداشت و ژئومورفولوژي، پوشش گیاهی و خاکشناسی شرایط لازم براي نفوذ جریانات سطحی انحلال، رسوبگذاري و سیل

فراهم آورده است. 
Figure 3. Considerable disturbed soil via earthen dyke construction in Razin catchment for flood control Filed
verification revealed that there were no erosion, landslide, sedimentation and flood hazard traces in up-wards.

Furthermore, geomorphology, vegetation and soil conditions facility runoff infiltration

منابع
1. Abedi Sarvestani, A. 2015. The participatory role and place of local councils in natural resources

conservation Journal of Conservation and Utilization of Natural Resources, 4(1): 1-21 (In Persian).
2. Ahmadvand, M. and E. Karami. 2009. A social impact assessment of the floodwater spreading project

on the Garahbygan Plain, Iran. Environmental Impact Assessment, 29: 126-136.
3. Alemayehu, F., N. Taha and J. Nyssen. 2009. The impacts of watershed management on land use and

land cover dynamics in Eastern Tigray (Ethiopia). Resources, Conservation and Recycling, 53(7):
192-198.

4. Bagherian Kalat, E., H. Angoshtari and S. Zaree. 2006. Evaluation the effectiveness of watershed
management measures in Kakhak watershed, Final Report, Soil Conservation and Watershed
Management Institute, Iran (In Persian).

5. Bagherian, R., J. Rezaee, A. Broshke, A. Bagherian Kalat, A. Jafari and H. Raahimi. 2014. Evaluation
of Socio Economic Impacts of flood water spreading projects among neighboring villages. Extension
and Development of Watershed Management, 3(9): 39-45 (In Persian).

6. Bagheramiri, Z., A. Rasooli and M. Sadegh Allahyari. 2014. Identification of Rangelands Utilization
Systems in Guilan Province Using by Analytical Hierarchy Process (AHP), Extension and
Development of Watershed Management, 3(9): 1-9 (In Persian).

7. Bechmann, M., P. Stalnacke, S. Kværno, D. Eggesta and L. Oygarden. 2009. Integrated tool for risk
assessment in agricultural management of soil erosion and losses of phosphorus and nitrogen. Science
of the Total Environment, 407(2): 749-759.

8. Bumeh, F., A. Kariman and A. Fatahi. 2016. Socioeconomic evaluation of watershed management on
agriculture, Case study; Eghda watershed. 1st National Conference on Water management Approach
to Optimize Water Use in Agriculture, August, 12, 2016, Hamedan, Iran (In Persian).

9. Dehdashtizadeh, M. and M. Shojaee. 2006. Effects of mechanical and biological measures on flood
reduction in Zayandehrood Basin. 1st Conference on Optimum Utilization of Water Resources, Aguest
5-9, 2006, Shahrekord (In Persian).

10. Drasana, A. 2002. Impacts of watershed management projects in Madagascar, case of Tsiazompaniry
Area. Retrieved July 6 2004, from http://www.rinya.maff.go.jp

11. Eliasi, A., K. Shahedi and S. Rastegar. 2018. Effective Factors on Stakeholders’ Willingness to
Participate at Watershed Management Projects in Hezarkhani Watershed. Journal of Watershed
Management Research, 8(16): 259-270.

12. Fallah, M., S. Soltaninejhad and M.R. Taddayon. 2017. Effects of Cattle Manure, Chemical Fertilizers
and Their Combination on Cadmium Accumulation and Growth of Purslane (Portulaca eoleracea),
Iranian Journal of Soil Science, 30(4): 403-415 (In Persian).

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jw

m
r.

9.
18

.2
6 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

16
17

4.
13

97
.9

.1
8.

20
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
23

 ]
 

                             7 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jwmr.9.18.26
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22516174.1397.9.18.20.4
http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-870-en.html


Journal of Watershed Management Research, Vol. 10, No.18, Autumn and Winter 2018 ………......…………….….………..……. 35

13. Forests, Rangelands and Watershed Management Organization (FRWMO). 2014. Razin Watershed;
Features and Overview for MENARID project implementation.

14. Forests, Rangelands and Watershed Management Organization (FRWMO). 2009. Basic Design &
Guidelines for Implementation and Maintenance of Sediment and Flood Control Measures, No. 416.
(In Persian).

15. FAO. 2015. Building a common vision for sustainable food and agriculture, principle and approaches.
E-ISBN 978-92-5-108472-4 (PDF), Rome.

16. FAO. 2014. Building a common vision for sustainable food and agriculture; principle and approaches,
Rome.

17. Jahantigh, M. 2017. Study effect of watershed management on sediment control in dryland region
(Case study Taftan basin), Iran-Watershed Management Science & Engineering. 10(35): 81-90 (In
Persian with English abstract).

18. Ghuchi, P., A. Ilderomi and M. Heshmati. 2014. Evaluation of Mechanical Measures for Soil
Conservation and Sediment Control in the Laalabad Watershed, Mahidasht, Malayer University,
M.Sc. Thesis.

19. Ghahari, G. and M. Pakparvar. 2007. Effect of floodwater spreading and consumption on groundwater
resources in Gareh Bygone Plain. Iranian Journal of Range and Desert Research, 14(3): 368-390 (In
Persian).

20. Ghasemi, K. and S. Fallah. 2015. Effect of Drought Stress and Various Fertilizers on Different
Aspects of Water Use Efficiency and Biomass of Isabgol, Iranian Journal of Soil Science, 28(3): 501-
510 (In Persian).

21. Gheitury, M., M. Heshmati, Y. Parvizi, A. Ahmadi, H. Heshadi and A. Mohamadishokoh. 2017.
Comparative study on different rangeland management on carbon sequestration in Kermanshah, Iran,
Rangeland and Desert Research, in Press (In Persian).

22. Heshmati, M., A. Arifin, N.M. Majid and J. Shamshuddin. 2013. Land Degradation and Preventive
Measures from the Perspective of the Stakeholders. American Journal of Applied Sciences 10(9):
1061-1076.

23. Heshmati, M., M. Ghituri, S. Khoshvaghti, H. Sabagh, A. Hajamiri and G. Chameh. 2012.  A Study
on Identification of Farmer Innovation/ors in the Merek Sub-Catchment, Kermanshah, Iran (final
report), Soil Conservation and Watershed Management Institute, 83-969 (In Persian).

24. Heshmati, M., M. Ghituri, M. Sanee, A. Ghazemoradi and K. Shahbazi. 2006. Qualitative evaluation
of flood control works of Kermanshah province (final report), Soil Conservation and Watershed
Management Institute, 83-969 (In Persian).

25. Heshmati, M., M. Ghituri, M. Sanee, A. Ghazemoradi and K. Shahbazi. 2005. Qualitative evaluation
of flood control works of Kermanshah province (final report), Soil Conservation and Watershed
Management Institute, 84-140 (In Persian).

26. Heshmati, M., M. Ghituri and J. Ghodosi. 2005. Identification economic and social aspect evolution
of traditional and modern soil and water conservation measures in Kermanshah Province (final
report), Soil Conservation and Watershed Management Institute, 83-969 (In Persian).

27. Karimpour, H., H. Jazi and A. Salmanmahini. 2014. Identification of Rangelands Utilization Systems
in Guilan Province Using by Analytical Hierarchy Process (AHP), Extension and Development of
Watershed Management, 3(9): 55-59 (In Persian)

28. Ilderomi, A. and M. Dashti-marvili. 2014. Quantitative evaluation of watershed management
measures in Ekbatan Dam watershed, Iran-Watershed Management Science & Engineering, 7(23): 62-
65 (In Persian).

29. Mahmoodpour, A. 2017. Multidisciplinary project on The Caspian Hyrcanian Mixed Forest to
sustainable environments and services for coming generation. Caspian Hyrcanian forests Projects.
http://www.chfp.ir/en/index.php.

30. Mansoorian, N. and B. Mohamadigholrang. 2008. Socioeconomic evaluation of watershed
management measures in Kameh watershed, Razavi-Khorasan. 6th Conference on Agriculture
Economic, October 30-31, 2008, Mashhad (In Persian).

31. Mehdipour, A. and N. Toghroli. 2008. Assessing the effects of watershed management measures in
Lalezar, kerman. 4th National Conference on Scoences and Technology of Wathershed management,
Tehran University, February 20-21, 2008, Karaj (In Persian).

32. Mostafazadeh, R., A. Sadoddin, B. Vahedbordi and H. Nazarnejad. 2010. Assessing hydrological
effects of Jafar-Abad watershed management project in Golestan province using HEC-HMS model,
Watershed Engineering and Management, 2(2): 83-93 (In Persian).

33. Morello, L. 2014.Unploughed fields take edge off heat waves. No-till agriculture could cool Europe's
hottest days by up to two degrees. Nature, 2014.15438.

34. Nouroozi Banis, Y., M. Heshmati, K. Khademi and A. Hydarian. 2008.  A Study on Identification of
Farmer Innovation/ors in Karkheh Basin. 4th National Conference on Scoences and Technology of
Watershed management, Tehran University, February 20-21, 2008, Karaj (In Persian).

35. Pourmohamadi, Y., M. Mousavi Baygi, M. Alizadeh, A.N. Ziaei and M. Bannayan Aval. 2017.
Estimating Major Crop Water Productivity at Neyshabour Basin and Optimize Crop Area. Journal of
Water and Soil, 31(1): 112-126 (In Persian).

36. Pourahmadi, S., M. Hasanzadeh, and K. Moghanlo. 2015. Evaluation the impacts of   check dams on
sediment yield in   Sahand Watershed. 1st National Conference on Modern Science and Technology,
Adzad University, March 6, 2015, Maybod (In Persian).

37. Pretty, J. and P. Shah. 2008. Making Soil and water conservation sustainable; from coercion and
control to partnerships and participation. Sustainable Agriculture and Food (vol. I) (In edi. Pretty, J),
eartscan press, London, 375-402.

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jw

m
r.

9.
18

.2
6 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

16
17

4.
13

97
.9

.1
8.

20
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
23

 ]
 

                             8 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jwmr.9.18.26
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22516174.1397.9.18.20.4
http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-870-en.html


34........................... ..............................................................................................هاي آبخیزداري در حوزه آبخیز رزین کرمانشاه .....................ارزیابی فنی پروژه

38. Rahimi, M., M. Sufee and H. Ahmadi. 2010. Evaluation of Watershed management measures using
WOCAT software in Deghkord Watershed. 6th National Conference on Watershed Sciences and
Technology, Tarbiat Modares University, April 29-30, 2010, Noor (In Persian).

39. Rezaei, R., M.R. Soleimanpour, Kh. Mehrdost and E.Vedadi. 2011. Analyzing the Effect of
Watershed Plans implement in Rural Areas of Zanjan Province (Case study: Deh Jalal Village,
Khomarak Basin. Journal of Watershed Management Research, 2(4): 1-15 (In Persian).

40. Roslan, Z., Z. Ramli, M.S. Yeoh Abdullah, E.A. Choy and M.R. Razman. 2017. Community valuation
through their willingness to pay for heritage tourism and sustainable development in Jugra Selangor,
Malaysia. Journal of Food, Agriculture & Environment, 15(2): 116-120.

41. Rosa, D., J. Mayol, A. Moreno, T. Bonson and S. Lozano. 1999. An expert system/neural network
model for evaluating agricultural soil erosion in Analucia region, Spain.  Agriculture, Ecosystems &
Environment, 73(3): 211-226.

42. Sanee, M., M. Heshmati and K. Shahbazi. 2005. Assessing flood control measures in Harsin town,
Kermanshah, Iran. 3rd National Conference on Erosion and Sediment, Soil Conservation and
Watershed Management Institute, August 26-31, 2006, Tehran.

43. Senthilkumar, S., B. Basso, A.N. Kravachenko and G.P. Roberton. 2009. Cotemporary evidence of
soil carbon loss in the U.S corn- belt. Journal of Soil Science Society America, 73(6): 278-2085.

44. Sreedevi, T., S. Wani, R. Sudi, M. Patel, T. Jayesh, S. Singh and S. Tushar. 2006. Onsite and off-site
impact of watershed development: a case study of Rajasamadhiyala, Gujarat, India. Global Theme on
Agroecosystems Report no. 20, Patancheru 502 324, Andhra Pradesh, India: International Crops
Research Institute for the Semi-Arid Tropics.

45. Taimouri, A. and M. Ghorbani. 2008. Evaluation of watershed management measures using MPSIAC
model. 4th National Conference on Sciences and Technology of Watershed Management, Tehran
University, February 20-21, 2008, Karaj (In Persian).

46. Yazdani, Amiri, M., H. Jalalian and A. Parizanghaneh. 2008. Socioeconomic and environmental
evaluation watershed management projects, Case study; Zanjanrood River Engineering measures.
National Conference on Geography and Land Planning, December 31, 2008, Hamedan, Iran (In
Persian).

47. Zarkesht Paidar Consult Engineering. 2009. Comprehensive Study of Watershed Management; Razin
Watershed, Kermanshah (In Persian).

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
jw

m
r.

9.
18

.2
6 

] 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

16
17

4.
13

97
.9

.1
8.

20
.4

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jw

m
r.

sa
nr

u.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
23

 ]
 

                             9 / 10

http://dx.doi.org/10.29252/jwmr.9.18.26
https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22516174.1397.9.18.20.4
http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-870-en.html


Journal of Watershed Management Research, Vol. 10, No.18, Autumn and Winter 2018 ………......…………….….………..……. 35

Technical Evaluation of Watershed Management Measures in Razin Watershed,
Kermanshah, Iran

Mosayeb Heshmati1, Mohammad Gheitouri1 and Samad Shadfar2

1- Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kermanshah
Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension

Organization (AREEO), Kermanshah, Iran, (Corresponding author: heshmati46@gmail.com)
2- Assistant Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Department, Kermanshah

Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension
Organization (AREEO), Kermanshah, Iran

3- Associate Professor, Soil Conservation and Watershed Management Research Institute (SCWMRI), Agricultural
Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

Received: November 1, 2017 Accepted: May 15, 2018

Abstract
The biological and mechanical measures adapted to crucial renewable resources (water,

vegetation and soil) and sustaining agriculture and soil fertility. However, local inhabitants’
participation is the main challengeable issue, particularly maintaining the constructed watershed
management projects. The objectives of this research were to evaluate the watershed
management measures which constructed through joint project by Forests and Rangelands
Organization (FRM) and Middle East and North Africa Regions Program for Integrated
Development (MENARID), conducting in Razin, Kermanshah. Each constructed measure was
checked and compared with its designed characteristics. Achieving the goal of joint MENARID
project through each measure was strongly considered based on adaptation with climate change
condition. The results explored that rare parts of induced measures were applied which included
the pit- seeding, rain-fed orchard, concreted-stony dam, gabion and dyke. The pit- seeding
contributed to increase in vegetation canopy, but there was subjected to early grazing and thus
the young palatable species were found in weak phonological growth. The almond orchard is
developed in closed rangeland to villages or rain-fed lands. Seedling was planted in a ditch
which was excavated by heavy machine. At least 70% of seedlings were dried and no willing to
support by local inhabitants due to supplemental irrigation cost and tangible benefit or incomes.
Field survey also did not show any necessary requirements (sever erosion, landslide or flood
hazard) for concreted-stony and gabion dams. This dyke evaluated the worst measure because of
its effects on heavy soil disturbance. Overall, the evaluated measures were found unsuitable and
did not overcome land degradation in Razin catchment. In addition, considering the
achievement the goal of MENARID, adversely, the improper agricultural activities such as up-
down the slope tillage practice, converting rangeland to rain-fed lands, overgrazing, over
agricultural inputs (chemical fertilizers, pests and irrigation water) are going ahead.

Keywords: Biological Measures, Kermanshah Province, Mecanical Measures, MENARID
project, Razin Catchment
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